

Harmonogram robót

budowlanych modernizacji 24 budynków

Rok realizacji 2019r. budynki i siłownie plenerowe:

1. Robotnicza 162-168
2. Robotnicza 170-176
3. Robotnicza 178-182
4. Robotnicza 184-188
5. Płk. Dąbka 75-77
6. Płk. Dąbka 85
7. Płk. Dąbka 67
8. Płk. Dąbka 69
9. Płk. Dąbka 76
10. Płk. Dąbka 78
11. Płk. Dąbka 80

Rok realizacji 2020r. budynki:

1. Robotnicza 160
2. Płk. Dąbka 82-84
3. Płk. Dąbka 86-92
4. Płk. Dąbka 96-102
5. Płk. Dąbka 104-106
6. Płk. Dąbka 112-114
7. Fałata 77
8. Robotnicza 107-109

Rok realizacji 2021r. budynki i siłownia plenerowa:

1. Płk. Dąbka 94
2. Płk. Dąbka 48-52
3. Płk. Dąbka 54-60
4. Płk. Dąbka 41
5. Płk. Dąbka 43